附件3

2022年现代种业提升工程项目
绩效考核实施方案

为贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》按照自治区财政厅有关加强预算项目绩效管理的要求，做好2022年现代种业提升工程项目总结验收和绩效考核工作，加快推进我市种业发展，特制定本实施方案。

一、指导思想
按照加强绩效管理和建立公共财政体系总体要求，量化项目管理和绩效目标，健全考核机制，完善制度措施，全面推进现代种业提升工程项目预算绩效考核工作。

考核原则
按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核制度、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公正、公平。根据考核发现的问题，及时整改，持续提升项目管理水平和资金使用效率。

三、考核对象
本考评对象为本年度自治区财政部门预算支农专项下拨我市农作物种业提升工程项目实施单位宁夏钧凯种业有限公司。

四、考核内容及评分标准
 （一）项目管理（30分）。从实施方案制定、项目档案管理、宣传培训等四个方面考核项目组织管理情况；从资金支付进度、资金管理制度建设和执行及使用环节考核资金管理情况。

    （二）项目绩效（70分）。从项目建设的数量、质量及资金使用的实效考核项目建设内容落实情况；从项目实施取得的经济效益、社会效益、生态效益考核项目建设成效；从群众满意度考核项目设置的合理性和必要性。

五、考核程序
过程监管：项目任务下达后，项目单位按照资金计划和任务清单，研究制定项目实施方案和技术方案，报自治区种子工作站备案。建立项目管理档案，实施过程中，出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，大方向的变更要向农业农村厅提出变更申请，研究批准后方可实施。
市级自评：项目完成之后，市级组织有关部门和技术力量开展自查自验自评，形成自验报告和绩效评价报告，提交自治区种子工作站汇总备案。

区级评价：在收到市级自验报告和绩效评价报告后，自治区种子工作站组织技术人员开展项目总体绩效评价，形成项目绩效评价报告，报送农业农村厅主管部门和计划财务处备案。
六、考核结果应用
    吴忠市农业农村局对项目验收结果进行公示。项目管理到位、绩效目标完成成效显著的项目实施单位，下年度优先和重点安排项目支持。项目执行不到位、绩效目标完成度低、资金使用不规范，或出现重大技术事故的项目实施单位，将停止项目支持。

附表：2022年农作物种业提升工程项目绩效目标评价体系

附表：

2022年现代农作物种业提升工程项目绩效目标评价体系
	项目名称
	现代农作物种业提升工程项目

	农牧厅主管部门
	农业农村厅种植业处

	项目市、县（区）主管部门
	吴忠市农业农村局
	实施单位
	吴忠市农业技术推广服务中心

	项目总资金：68万元
	年度下达资金：
	计划（A）
	完成支付(B)
	支付率(B/A)

	
	
	    68万元
	
	

	项目年度总目标
	1、开展主要农作物新品种区域、生产试验19组；2、建设农作物新品种展示示范园区1个；3、参加第九届宁夏种业博览会；4、开展农作物种子质量监管工作。监督抽查检验质量合格率达到96%以上。开展冬季种子企业质量监督抽查工作；开展春季种子市场检查；.开展玉米、小麦、水稻繁制种基地田间质量抽检工作。

	项目县（区）年度目标
	

	一级指标
	二级
指标
	三级指标
	考核内容
	目标值
	分值
	评分办法
	自评

得分

	项

目

管

理

(30)
	组织

管理

（4）
	组织机构
	成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工
	是
	4分
	有则得分，没有不得分
	

	
	项目实施管理（16）
	实施方案
	根据自治区农业农村厅实施方案制定了本地项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案。
	是
	4分
	实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整。不完整扣3分，不及时报送扣2分。
	

	
	
	档案管理
	建立独立或综合项目管理档案、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员。
	是
	4分
	没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分，档案不完整或资金分类不规范扣3分。
	

	
	
	培训宣传
	组织产业主体开展项目管理和技术培训，关键阶段组织现场观摩和培训，在当地媒体宣传报道项目实施成效。
	是
	4分
	每次组织与项目建设相关的宣传培训活动以简报+图片方式向农牧厅报送信息，报送5条以上得满分，5条以下每少一条扣1分，扣完为止。
	

	
	
	总结验收
	项目实施中期和结束后，适时组织开展自查验收，总结汇总，及时报送农牧厅主管部门
	是
	4分
	及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣1分，少一项总结扣1分，扣完为止。
	

	
	资

金

管

理

（10）
	资金使用
	资金分配与任务相匹配，建设合同、发票、花名册等支付依据齐全，资金使用符合项目管理和资金管理办法规定。
	是
	5分
	资金使用符合管理要求、合同、凭证规范得满分，资金支付依据凭证不规范、不完整扣2.5分，资金使用不符合项目要求扣2.5分；其他情况酌情扣分。
	

	
	
	资金支付
	2022年12月10日前完成资金支付
	100%
	5分
	任务完成，资金支付按期完成，得5分；每少1个百分点扣1分，扣完为止
	

	项

目

绩

效

(70)
	产
出
指
标

（40）
	数量指标

（20）
	1.完成区域试验、生产试验的点次
	100%
	7分
	试验数量100%完成，得5分；少一个百分点扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	完成新品种展示园区建设任务
	100%
	7分
	完成项目下达的展示园区建设数量，得5分。
	

	
	
	
	完成种子质量监督检查任务
	100%
	6分
	完成种子质量监督检查取样、田间检验任务，得5分；少1个百分点，扣1分，扣完为止。
	

	
	
	质量指标

（15）
	1.区域试验、生产试验按方案完成试验内容
	100%
	5分
	试验内容全部完成，得5分；少一个百分点扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	2.新品种展示园区建设内容按计划完成
	100%
	5分
	完成全部建设内容,得5分；少1个百分点扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	3.农作物种子监督抽查检验质量合格率
	≥96%
	5分
	监督抽查检验质量合格率达到计划目标，得5分；少1个百分点扣1分，扣完为止。
	

	
	
	时效指标

（5）
	资金支付进度：截止2022年11月30日
	≥50%
	2.5分
	截至2022年11月30日，资金支付50%以上，得2.5分，少一个百分点扣0.5分，扣完为止； 截至2022年12月10日，支付率100%,得2.5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。
	

	
	
	
	              截止2022年12月10日
	100%
	2.5分
	
	

	
	效

益

指

标

（20）
	社会效益
（10）
	1.3年内审定新品种推广面积占总面积比例提高
	≥1%
	5分
	3年内审定的新品种推广面积占总面积的比例提高1个百分点以上，得5分；低于1%得3分，没有增量不得分。
	

	
	
	
	2.种子案件全部办结、种子市场规范运行
	是
	5分
	当年种子案件办结率达到计划目标，没有发生大的种子案件，得5分；少1个百分点扣2分，扣完为止
	

	
	
	可持续

影响

(10)
	1.保障农作物新品种持续审定推广
	是
	5分
	品种试验数据完整，及时汇总上报，保障品种审定顺利完成，得5分；未完成酌情扣分；


	

	
	
	
	2.保障农作物种子质量安全
	是
	5分
	种子抽查中发现的问题及时解决，得5分，未完成酌情扣分
	

	
	满意度

指标

（10）
	服务对象
满意度

（10）
	种子企业和农户调查满意度
	≥90%
	10分
	每减少1个百分点扣1分，扣完为止
	

	总分
	      100分
	
	
	
	
	


