
2015年吴忠市区保障性住房项目进度公示（7月）
    根据自治区发改委、住建厅等部门联合下发《关于下达2015年保障性安居工程计划任务的通知》(宁建（保）发[2015] 9号)要求和吴忠市区保障性住房年度建设计划，2015年市区新建保障性住房9303套98.97万平方米，其中城市棚户区改造8228户93.32万平方米，公共租赁住房1075套5.65万平方米。现将吴忠市区2015年保障性住房项目工程进度（7月）信息予以公示。
2015年吴忠市区公共租赁住房项目工程进度信息公示表（一）
	项目名称
	建设地址
	建设方式
	套数
	建筑面积（㎡）
	工程进度

	华宇香缇半岛配建公共租赁住房项目
	华宇香缇半岛小区院内
	新建
	45
	2527.65
	已完工

	大地.南湖小区配建公共租赁住房项目
	大地南湖小区院内
	新建
	73
	4463.64
	已完工

	恒昌未来城配建公共租赁住房    项目
	恒昌未来城小区院内
	新建
	112
	6700
	已完工

	上桥人家配建公共租赁住房项目
	上桥人家小区院内
	新建
	81
	4654.55
	已完工

	恒丰毛纺织园区企业自建       公共租赁住房项目
	恒丰毛纺织园区
	新建
	597
	31738.28
	已完工

	恒业.枫林湾项目
	恒业枫林湾小区院内
	新建
	47
	2430
	已完工

	中达秦韵湖畔
	中达秦韵湖畔小区院内
	新建
	60
	4525
	已完工

	海纳百川.御湖茗居
	海纳百川御湖茗居小区院内
	新建
	60
	4000
	装饰装修

	 合计
	
	
	1075
	56514.12
	


2015年吴忠市区城市棚户区改造项目工程进度信息公示表（二）
	项目名称
	建设地址
	建设方式
	套数
	建筑面积（㎡）
	工程进度

	金积新镇区八期城市棚户区改造 项目
	金积镇金积八期
	新建
	1774
	171891
	主体已完工，附属施工中

	洼渠四期城市棚户区改造项目
	板桥乡洼渠村
	新建
	312
	35280
	已完工

	金湖湾城市棚户区改造项目
	板桥乡梁湾村
	新建
	576
	63964
	4、5、6、11#装饰装修工程，剩余楼主体已完工，围墙基础施工，室外排水管沟开挖，车库基础施工！

	高家湖城市棚户区改造项目
	板桥乡高家湖村
	新建
	1050
	104976.67
	14、15#地面发泡完，进入玻璃水、暖安装，大地公司，16#楼主体封顶，剩余楼室内电表安装调试完，预计下周五交工，附属已完工

	涝河桥二期城市棚户区改造项目
	上桥镇涝河桥村
	新建
	322
	36206
	已完工

	罗渠三期城市棚户区改造项目
	上桥镇罗渠村
	新建
	354
	42891
	基本完工

	东塔干饭渠石佛寺片区
	东塔乡干饭渠村
	新建
	1476
	150854.45
	正在装饰装修工程

	郭家桥清水沟片区
	郭家桥乡清水沟村
	新建
	802
	86596
	主体装饰装修，室外散水完成，室内第一遍腻子完成。

	郭家桥涝河桥片区
	郭家桥乡涝河桥村 
	新建
	780
	85949
	主体正在装饰装修工程，地下车库消防管道安装完成

	利通区南片区
	  利通区高闸镇、马莲渠、扁担沟
	新建
	726
	81524
	已完工

	古城片区吴灵路
	古城镇吴灵路
	新建
	56
	14436
	已完工

	计划任务
	
	合计
	8228
	870892
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